

Dodatok č. 2
k
ZMLUVE O DIELO č. 2/2008

v zmysle §.536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č.513/91

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | OBEC MYSLINA ,Obecný úrad č.19, 066 01 Humenné |
| Zastúpený: | Helena Podolinská, starostka obce |
| Bankové spoj. : | Dexia Banka a.s. pob. Humenné
č.ú: 4251193001/5600 |
| IČO : | 00323268 |
| Oprávnený rokovať: | Helena Podolinská, starostka obce |
| 1.2. Zhotoviteľ : | CEZO spol. s.r.o. Mierová 1973/79, 06601 Humenné |
| Zastúpený : | Mgr. Marek Melko, konateľ spoločnosti |
| Bankové spoj.: | SLSP a.s., pob. Humenné
č. ú. 0463252650/0900 |
| IČO: | 36757535 |
| DIČ: | 2022355115 |
| IČ DPH: | SK2022355115 |
| Oprávnený rokovať: | Mgr.Marek Melko
Dr. Vladimír Melko |

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- | | |
|--------------------|---|
| 2.1. Názov stavby: | „Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina |
| Miesto stavby: | Obec Myslina, okres Humenné |

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.10.2008 Zmluvu o dielo č. 2/2008 (ďalej len „ZoD 2/2008“) a dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 2/2008, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy.

sa dohodli nasledovne na úprave v čl. : IV, V. , VI. a čl. VII.

IV. DRUH A ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

doplnenie článku čl.IV.

- 4.5 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli pre obdobie 2013 na realizovaní časti prác v zmysle „Zmluvy“ v rozsahu:
- na vetve A-2, výstavba 11 ks kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 103 m ukončených revíznou šachtou maximálne 1 m za hranicou pozemku rodinného domu. Realizácia sa

Melko *Podolinska*

uskutoční podľa odsúhlaseného rozpočtu (vyplývajúceho z verejného obstarávania) na zodpovedajúcu časť predmetu diela a situačného výkresu, ktoré sú súčasťou dodatku č.2 k ZoD 2/2008 vo výške 31 065,13 € vrátane DPH

V. VYKONANIE PREDMETU OBSTARANIA

Pôvodné znenie čl. V.

5.2. Odborný technický dozor pre stavebnú a technologickú časť bude vykonávať Jozef Vaľo.

Navrhovaná úprava čl. V:

5.3. Odborný technický dozor pre stavebnú a technologickú časť bude vykonávať Ing. Anton Klajban.

VI. ČAS PLNENIA A LEHOTA VÝSTAVBY

Pôvodné znenie čl. VI.

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín zahájenia: 11/2008

termín ukončenia: 12/2011

Navrhovaná úprava čl. VI:

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín ukončenia: 12/2016

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

doplnenie článku čl.VII.

7.8. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že za práce realizované v roku 2013 zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorá bude uhrádzaná nasledovným spôsobom:

- 40% z dohodnutej ceny za práce realizované v roku 2013 do 30 dní od doručenia faktúry
- doplatenie ceny za práce realizované v roku 2013 do 22.5.2014 na základe splátkového kalendára v nasledovných splátkach:

15 % z ceny diela v termíne do 22.2.2014

15 % z ceny diela v termíne do 22.3.2014

15 % z ceny diela v termíne do 22.4.2014

15 % z ceny diela v termíne do 22.5.2014

Müller

Jovanča


XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2008 zo dňa 30.10.2008 a dodatku č.1 zo dňa 10.01.2011 ostávajú nezmenené.

15.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa .

V Mysline, dňa 14.10.2013

V Humennom, dňa 14.10.2013



.....
Helena Podolinská, starostka obce
Objednávateľ



CEZO

spol. s r.o.
Mierová 1973/79
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115



.....
Mgr. Marek Melko, konateľ
Zhotoviteľ

