

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 009/2019

uzatvorený medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Zhotoviteľ : **Rastislav Mucha RAMSTAV**
Sídlo : Laborecká 57, 066 01 Humenné
Zastúpený : Ing. Rastislav Mucha, majiteľ firmy
IČO : 34974181
DIČ : 1020017581
IČ DPH : SK1020017581
Bankové spojenie : ČSOB a.s., pob Humenné
č.ú. : SK43 7500 0000 0040 1579 3937
mobil : 0905403346
e-mail : ramstav.mucha@gmail.com
Zapísaný : Okresný úrad Humenné, Číslo živnostenského registra: 702-7925
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)
- 1.2 Objednávateľ : **Obec Myslina**
Zastúpený : Helena Podolinská, starostka obce
Sídlo organizácie : Myslina 19, 066 01 Humenné
Telefón : 057/775499
e-mail : obexmyslina@gmail.com
IČO : 00323268
DIČ : 2021232774
IČ DPH: : obec nie je platcom DPH
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

I.

Ná základe zmeny technického riešenia projektu : „**Výstavba miestneho chodníka v obci Myslina**“, kde došlo k zmene trasy chodníka v časti B1b od križovatky MK bolo potrebné viesť trasu chodníka nie popri oplotení MŠ z dôvodu možného narušenia oplotenia a zároveň existencii optických káblových vedení v trase chodníka sa pristúpilo k zmene trasovania chodníka. V tomto úseku sa chodník presunul k hlavnej ceste, ponad jestvujúcu cestnú priekopu, ktorú je potrebné zatrubniť a zasypať, sa Zmluvné strany dohodli v zmysle čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.2 Zmluvy o dielo č. 009/2019 zo dňa 6.9.2019 na zmene rozsahu a plnenia formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 009/2019, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je rozpočet skutočnej realizácie.

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 009/2019 sa mení a dopĺňa čl. III. Predmet plnenia zmluvy a čl. V. Cena, resp. bod 5.2 nasledovne:

III. Predmet plnenia zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie stavebných prác na stavbe: „Výstavba miestneho

chodníka v obci Myslina“ v rozsahu určenom v rozpočte Práce navyiac a v Rozpočete skutočnej realizácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 009/2019.

V. Cena

5.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene celkovej ceny za predmetné dielo nasledovne:

Cena diela bez DPH	: 8 166,86 €
DPH 20%	: 1 633,37 €
Cena diela celkom s DPH	: 9 800,23 €

Slovom : Deväťtisícosemsto 23/100.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy a dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, dodatku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.

13.5 Tento dodatok č. 1, vrátane jeho príloh je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok.

13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy a dodatku č.1 oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu a dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ich vlastnoručne podpisujú.

13.7 Tento dodatok č. 1, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Mysline, dňa

V Humennom, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Helena Podolinská
Starostka

.....
Ing. Rastislav Mucha
majiteľ firmy