
DODATOK č. 9 

k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007 

zo dňa 23.11.2007 
 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1   Objednávateľ:   OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné 

 Zastúpený:   Helena Podolinská, starostka obce 

 Bankové spojenie:  Prima Banka, a.s. pobočka Humenné 

 IBAN:    SK32 5600 0000 0042 5119 3001 

 IČO:    00323268 

 DIČ:    2021232774 

 Oprávnený rokovať:  Helena Podolinska, starostka obce 

 

1.2 Zhotoviteľ:   CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01  Humenné 

 Zastúpený:   PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M konateľ spoločnosti 

           Bankové spojenie:  UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice      

 IBAN:    SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX 

            Bankové spojenie:                  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

            IBAN:                                     SK89 0900 0000 0004 6325 2650 

 IČO:    36757535 

 DIČ:    2022355115 

 IČ DPH:   SK202355115 

 Oprávnený rokovať:  PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBa, LL.M 

     Mgr. Marek Melko 

 

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

2.1 Názov stavby:   Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov 

 Miesto stavby:  Obec Myslina, okres Humenné 

 

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 ( ďalej len "ZoD 

4/2007" ) a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2  , Dodatok č. 3 ,  Dodatok č. 4 , Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, 

Dodatok č. 7 a Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal 

zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy 

 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VII. bod 7.1 v zmysle bodu 7.2  

 

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY 

Pôvodné znenie čl. 7 , bod 7.1 v zmysle Dodatku č. 5: 
 

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, 

materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 1. Q 2011 a 4. Q 2017 je 

109.8.   

 

Úprava cien po indexácii: 

SO-12  Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia 414 701,37 € 

SO-03-04 ČOV - stavebná časť  ZREALIZOVANÉ 

Cena spolu 414 701,37 € 

DPH 20% 82 940,27 € 

Cena spolu s DPH 497 641,65 € 



7.2  

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri 

devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby 

DPH, prípadne iných platných cenových predpisov. 

 

Navrhovaná úprava čl. VII, bod 7.1 :  

 

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, 

materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 3 Q 2018 až a 4. Q 2021 

je 15,2% 

 

Úprava cien po indexácii: 

 

SO-12  Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia 479 063,03 € 

SO-03-04 ČOV - stavebná časť  ZREALIZOVANÉ 

Cena spolu 479 063,03 € 

DPH 20% 95 812,61 € 

Cena spolu s DPH 574 875,63 € 

 

 

 

XV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

15.1.   Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007  zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo 

 dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013 , dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 , dodatku č.   

            4 zo dňa 3.8.2017, dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018, dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020, dodatku č. 

 7 zo dňa 30.11.2020 a Dodatku č. 8 zo dňa 17.2.2021  ostávajú nezmenené. 

15.2     Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Z toho 1x pre zhotoviteľa a 1x pre     

 objednávateľa.   

 

          

 

 

 

V Humennom dňa …...................    V Mysline dňa …......................... 

 

 

 

    .......................................................      ........................................................... 

   Zhotoviteľ:  CEZO spol. s r.o.       Objednávateľ: Obec  Myslina 

   PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M - konateľ                         Helena Podolinska, starostka obce 

 

   


