

Dodatok č. 2
k
ZMLUVE O DIELO č. 4/2007

v zmysle §.536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č.513/91

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | OBEC MYSLINA ,Obecný úrad č.19, 066 01 Humenné |
| Zastúpený: | Helena Podolinská, starostka obce |
| Bankové spoj. : | Dexia Banka a.s. pob. Humenné
č.ú: 4251193001/5600 |
| IČO : | 00323268 |
| Oprávnený rokovať: | Helena Podolinská, starostka obce |
| 1.2. Zhotoviteľ : | CEZO spol. s.r.o. Mierová 1973/79, 06601 Humenné |
| Zastúpený : | Mgr. Marek Melko, konateľ spoločnosti |
| Bankové spoj.: | Dexia Banka a.s., pob. Humenné
č. ú. 8937408001/5600 |
| IČO: | 36757535 |
| DIČ: | 2022355115 |
| IČ DPH: | SK2022355115 |
| Oprávnený rokovať: | Mgr.Marek Melko
Dr. Vladimír Melko |

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- | | |
|--------------------|--|
| 2.1. Názov stavby: | Myslina – kanalizácia a ČOV – dostavba obecných rozvodov |
| Miesto stavby: | Obec Myslina, okres Humenné |

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 (ďalej len „Zmluva“/ a dodatku č.1 zo dňa 10.01.2011, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy.

sa dohodli nasledovne na úprave v čl. V. ; VI. a čl. VII.

V. VYKONANIE PREDMETU OBSTARANIA

Pôvodné znenie čl. V.

5.2. Odborný technický dozor pre stavebnú a technologickú časť bude vykonávať Ing. Jozef Vaľo.

Navrhovaná úprava čl. V:

5.2. Odborný technický dozor pre stavebnú a technologickú časť bude vykonávať Ing. Anton Klajban.

VI. ČAS PLNENIA A LEHOTA VÝSTAVBY

Pôvodné znenie čl. VI.

Jozef Vaľo

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín zahájenia: 11/2007

termín ukončenia: 12/2011

Navrhovaná úprava čl. VI:

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín ukončenia: 12/2016

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007 a dodatku č.1 zo dňa 10.01.2011 ostávajú nezmenené.

15.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa .

V Myslina, dňa 14. 10. 2013

Soarova

.....
Helena Podolinská, starostka obce
Objednávateľ



CEZO

Spol.s r.o.

Mierová 1973/79

066 01, Humenné

IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115

Melko

.....
Mgr. Marek Melko, konateľ
Zhotoviteľ

Soarova