

**DODATOK č. 7**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 2/2008**  
**zo dňa 30.10.2008**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: Helena Podolinska, starostka obce  
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné  
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001  
IČO: 00323268  
DIČ: 2021232774  
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M , konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice  
IBAN: SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK89 0900 0000 0004 6325 2650  
IČO: 36757535  
DIČ: 2022355115  
IČ DPH: SK202355115  
Zapísaný: Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18439/P  
Oprávnený rokovať: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M  
Mgr. Marek Melko

**II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

- 2.1 Názov stavby: Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina  
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.10.2008 Zmluvu o dielo č. 2/2008( ďalej len "ZoD 2/2008" ) a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 a Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2/2008, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VI. bod 6.1

**VI. ČAS PLNENIA A LEHOTA VÝSTAVBY**

**Pôvodné znenie čl. VI. bod 6,1 :**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín zahájenia: 11/2008  
termín ukončenia: 12/2020

**Navrhovaná úprava čl. VI. bod 6.1 :**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín zahájenia: 11/2008  
termín ukončenia: 12/2023

## XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2008 zo dňa 30.10.2008, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013 , dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 , dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017 , dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018 a dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 30.11.2020

V Mysline dňa 30.11.2020

.....  
Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.  
PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M , konateľ

.....  
Objednávateľ: Obec Myslina  
Helena Podolinska, starostka obce