

DODATOK č. 10
k ZMLUVE O DIELO č. 2/2008
zo dňa 30.10.2008

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Helena Podolinská, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001
IČO: 00323268
DIČ: 2021232774
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M , konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK89 0900 0000 0004 6325 2650
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK202355115
Zapísaný: Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18439/P
Oprávnený rokovať: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M
Mgr. Marek Melko

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- 2.1 Názov stavby: Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.10.2008 Zmluvu o dielo č. 2/2008(ďalej len "ZoD 2/2008") a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 ,Dodatok č. 4 , Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, Dodatok č. 7, Dodatok č. 8 a DODATOK č. 9 k Zmluve o dielo č. 2/2008, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. IV. bod 4.1 a článku VII. bod 7.1

IV. DRUH A ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

Doplňa sa článok IV. bod 4.1 v tomto znení :

Rozsah prác stanovený na rok 2022:

SO-12 Splašková kanalizácia -b- kanalizačné prípojky na vetve A 59 m 11 ks

SO-12 Splašková kanalizácia -b- kanalizačné prípojky na vetve A3 9 m 3 ks

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Doplňa sa čl. VII, bod 7.1 :

Cena za predmetný rozsah stavby bola ocenená rozpočtom zo dňa 03.02.2022

SO-12 Splašková kanalizácia -b- kanalizačné prípojky na vetve A 59 m 11 ks,	13 292,45 €
SO-12 Splašková kanalizácia -b- kanalizačné prípojky na vetve A3 9 m 3 ks,	3 372,91 €
Spolu bez DPH	16 665,36 €
DPH 20%	3 333,07 €
Cena spolu s DPH	19 998,43 €

Neoddeliteľnou súčasťou bodu 7.1 je položkový rozpočet predmetu obstarávania.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2008 zo dňa 30.10.2008, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013, dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016, dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017 a dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018, dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020, dodatku č. 7 zo dňa 30.11.2020, dodatku č. 8 zo dňa 17.2.2021 a Dodatku č. 9 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Z toho 1x pre zhotoviteľa a 1x pre objednávateľa

V Humennom dňa

V Mysline dňa

.....
 Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.
 PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M, konateľ

.....
 Objednávateľ: Obec Myslina
 Helena Podolinska, starostka obce